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Kokemukset ja vaikutukset 

 
Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustusta saaneista hankkeista 
kerätään ja nostetaan esiin kokemuksia, joista muut kunnat ja hankkeet voivat hyötyä 
ja oppia. 
 
Vastuutaho, 

yhteyshenkilö 

Jyväskylän kaupunki 

Timo Vuoriainen, liikenneinsinööri   

Hannikaisenkatu 17, 40101 Jyväskylä 

0142665144  timo.vuoriainen@jkl.fi 

Hankkeen nimi  Turvallisempi koulutie Jyväskylässä 

Mikä onnistui, mitkä 
tavoitteet toteutuivat? 

Hankkeen tavoitteena oli löytää kustannustehokas keino ajonopeuksien 
laskemiseksi pysyvästi koulujen läheisyydessä. Hankkeessa tutkittiin vaihtuvan 
varoitus‐ ja nopeusrajoitusyhdistelmämerkin vaikuttavuutta. 

Hankkeen tavoitteet täyttyivät tutkimuksen osalta. Tutkimus saatiin suoritettua ja 
vaihtuvien nopeusrajoitus‐ ja varoitusmerkkien toimivuudesta 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi on nyt tehty ensimmäinen tutkimus 
kaupunkialueilla. Valitettavasti vaihtuvien nopeusrajoitus‐ ja varoitusmerkkien ei 
voida suoraan sanoa vaikuttaneen siihen, että autoilijat noudattavat 
nopeusrajoituksia merkkien vaikutusalueella paremmin, kun ilman merkkejä. 
Mahdollinen saavutettu vaikutus on kuitenkin kestänyt samanlaisena tai jopa 
parempana toukokuun ja elokuun mittausten välillä. 

Jyväskylän kaupunki ja palveluntuottajat saivat kattavat kokemukset vaihtuvien 
nopeusrajoitusten suunnittelusta, asentamisesta ja vaikuttavuudesta 
kaupunkialueella. Hankkeessa käytetty vaihtuva merkki on ensimmäinen 
Suomessa käyttöön otettu kaupunkialueille mitoitettu pienempikokoinen merkki, 
jossa voidaan kuitenkin käyttää kirkasta LED‐tekniikkaa. Kaupungilla on nyt myös 
parempi käsitys kyseisten ratkaisujen hinnoista sekä soveltuvuudesta erilaisiin 
kohteisiin. 

 

Arvio hankkeen 
vaikutuksista 

Hanke mahdollistaa vaihtuvien nopeusrajoitus‐ ja varoitusmerkkien ottamisen 
yhdeksi vaihtoehdoksi kaupunkien liikenneturvallisuushankkeiden 
toimenpidepalettiin. Hankkeen lopputuloksena vaihtuvien liikennemerkkien 
vaikuttavuutta ei voitu luotettavasti todistaa, mutta asukkailta saatiin palautetta 
koetun turvallisuuden paranemisesta. 

Mitä opittiin? Mitä 
kannattaisi tehdä 
toisin? 

Hankkeessa opittiin, että liikenneturvallisuusvaikutusten mittaaminen 
kaupunkialueilla on edelleen melko vaikeaa ja luotettavien tulosten saaminen 
vaatisi pidempiaikaisten mittausten toteuttamista. Yhtenä vaihtoehtona olisi 
lisätä vaihtuviin nopeusrajoitus‐ ja rajoitusmerkkeihin nopeustutka 



nopeusnäyttötaulujen tapaan. Tällöin vaikutuksista saataisiin jatkuvasti tietoa ja 
taulujen päällä oloaikaa voitaisiin säädellä vaikutuksen tehostamiseksi. Pienenä 
yksityiskohtana projektin yhteydessä myös huomattiin, ettei vaihtuvia 
nopeusrajoitusmerkkejä kannata pitää pois päältä, koska ajoneuvojen kuljettajille 
voi jäädä tällöin epäselväksi voimassa oleva nopeusrajoitus. 

Hankkeessa olisi kannattanut varautua useampien mittausten tekemiseksi, jotta 
tulosten luotettavuutta olisi voitu nykyisestä parantaa. Hankkeen toteutuksen 
yhteydessä olisi pitänyt myös määritellä sanktiot, jos laitetoimitukset viivästyvät 
selkeästi. Usean osapuolen mukana olo toi erityisiä haasteita projektin 
koordinoinnille. Hankkeen kokeiluluontoisuus aiheutti palveluntuottajille arvioitua 
korkeammat kustannukset. 

 
 


