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a har lyckas du med elcykelutlaning i din kommun:
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Skapa en arbetsgrupp och styrgrupp for projektet
Dra nytta av alla medlemmarnas olika styrkor och expertomraden.

Utred projektets budget
Finns det budgeterade medel som kan anvandas?

matbar+

\/ o X3 .
Skapa ett mal for projektet
Tank redan i det har skedet pa hur man kan mata att/ifall projektet lyckades.

Inledande ras

Bestam projektets malgrupp
Tank pa att ju storre malgruppen ar, desto storre budget kravs.

5. Sok yttre finansiering for att sdkerstalla att projektet har 6nskad effekt

Utred nulaget
Hur manga av malgruppen cyklar i dagslaget? Gor en enkatundersokning eller mat trafikmangden.

Diskutera intresset for samarbete med lokala cykelaffarer

Samarbete ar en win-win-situation for bade kommunen och cykelaffarerna: Genom projektet finns
goda mojligheter till bra synlighet.

Upphandla eller hyr elcyklar

Tank pa att du bor folja upphandlingslagen och kommunens upphandlingsdirektiv. Definiera
noggrant hur manga och vilken typ av elcyklar du behover: Inkludera garna cykelhjalmar, las och
andra tillbeh6r som du behover.

Utred elcyklarnas uppbevaringsplats

Om inget befintligt och passande stalle hittas ar det majligt att relativt férmanligt hyra containrar
som uppbevaringsplats. Containrar ar ocksa flyttbara, vilket ar perfekt om elcyklarna behévs i olika
delar av kommunen.

Utredningsras

Utred ett lampligt bokningssystem

Har kommunen ett befintligt bokningssystem som gar att utnyttja? Eller bor ett separat
bokningssystem tas i bruk for projektet? Forsok hitta ett sa anvandarvanligt system som mojligt.

Utred utlaningsprocessen
Vem agerar utlanare? Lokala foreningar kan med fordel engageras/inhyras som extra hjalp.




brett och mtensiv+
Marknadsfor projektet

Utnyttja alla kommunens some-kanaler, webbsidan och satt upp affischer pa lampliga platser med
stor synlighet. Ordna en presstraff - bjud dven in medverkande foreningar och representanter fran
cykelaffarer.

Gor det enkelt for lanarna att hitta bokningssystemet

Valj vilka dagar som det ar méjligt och inte méjligt att hamta och lamna
tillbaka elcyklar

Finns det dagar, t.ex. sockendagar, da cyklar inte kan utlanas? Anteckna ocksa hur langt elcyklarna
har akt innan projektet har startat: Du kan anvanda dessa att jamféra med i slutet av projektet.

Instruera utlanarna hur elcyklarna fungerar

Ge utlanarna tillgang till bokningssystemet sa att de kan jamfora lanarnas ID mot bestallarens namn
pa bokningen. Gor upp en avtalsbotten som ldnarna undertecknar vid upphamtning.

Interventionsras

Forsakra elcyklarna

inspirerande

Ord navcykelevenemang

Inspirera malgruppen till cykling genom att ordna evenemang dit man far komma och testa pa
elcyklarna. Pro tip: For att 6ka delaktigheten kan du separat ocksa hyra in anpassade cyklar som t.ex.
personer med funktionsvariation far testa. Dessa kan inhyras for en relativt billig peng.

Kolla hur langt elcyklarna har fardats genom att avlasa deras matare

Kolla hur manga som lanat elcyklar

Genom att jamféra elcyklarnas matare vid slutet av projektet med utgangslaget far du fin statistik
over hur langt elcyklarna har fardats. Genom att dividera med antalet [anare far du fram hur langt
lanarna har cyklat i medeltal.

Gor vid behov en ny enkat/matning

For att ytterligare kunna pavisa projektets effekter, gér en avslutande utredning som du jamfér med
utgangslaget. Har projektet haft onskad effekt?

Utredningsfas 2

Gor en sammanstallning av den insamlade statistiken
Referera garna till den vid kommande projekt.

Diskutera projektets effekter i arbetsgruppen och styrgruppen

Hade projektet dnska effekt? Vad kunde man gora annorlunda vid framtida projekt? Vilka blev
projektets lessons learned? Utred ev. mojligheterna att skapa en hallbar modell for elcykelutlaning
inom kommunens sedvanliga verksamhet. (Kunde elcyklarna kanske utlanas via bibliotekens
verksamhet?)

Raporteringsfas

Vid fragor eller om du behéver fler tips, kontakta fritidskoordinatorn eller
sakkunniga utredaren vid Kronoby kommun




