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CBO- JA LAAJAMITTAISTEN HARJOITUSTEN SUUNNITTELU 
 

Laajamittaiset reittiverkostoon voimakkaasti vaikuttavat, ja ylikansalliset harjoitukset, jotka 
ulottuvat kahden tai useamman valtion alueelle tulee suunnitella hyvissä ajoin ja tällöin 
noudatetaan alla olevan taulukon mukaisia aikarajoja. 

Aikarajoja voidaan käsitellä lyhyempinä tilanteissa, joissa Puolustusvoimilla ei ole ollut mahdollisuutta 
esitellä ja koordinoida äkillisesti tietoon tulleen harjoituksen ilmatilaa. Tällöin taulukon määräämät tehtävät 
ja toimenpiteet suoritetaan niin pikaisella aikataululla kuin mahdollista. 

* Alla olevat ajat ovat minimiaikoja ja niistä voidaan poiketa aikaisempaan toteutukseen. 

Aikajänne 
ennen 

harjoitusta 
Tehtävä Toimenpide Toimijat Koordinoitavat tahot 

9-12 kk 
Alustavan 

harjoitusilmatilan 
koordinointi 

• Yhteisten aikataulujen 
määrittely 

• Alustavan ilmatilan 
esittely 
 

Ilmatilan 
varaaja 

• Eurocontrol NM 
• Traficom 
• Naapurivaltioiden 

CAA ja ANSP 
• EFIN AMC/FMP 
• Kansalliset 

Lentoyhtiöt 
• Kansalliset 

Lentopaikanpitäjät 
• Kansalliset 

lennonvarmistus- 
palvelun tarjoajat 

6-9 kk 

Ilmatilan 
määrittäminen ja 

verkostovaikutusten 
tekeminen 

• Valtioiden 
ilmatilatarpeiden 
koordinointi 

• Harjoituksen 
verkostovaikutuksen 
pyytäminen NM:ltä 

• Harjoituksen 
verkostovaikutuksen 
pyytäminen 
kansallisilta 
lentoyhtiöiltä 

• Koordinoitu esitys 
Traficomille 6kk ennen 
toiminnan aloitusta. 

• Koordinaatiokokoukset 
ilmatilan 
määrittämiseksi 

Ilmatilan 
varaaja 

 
Traficom 

 
EFIN 
AMC 

 

• Eurocontrol NM 
• Traficom 
• Naapurivaltioiden 

CAA ja ANSP 
• EFIN AMC/FMP 
• Kansalliset 

Lentoyhtiöt 
• Kansalliset 

Lentopaikanpitäjät 
• Kansalliset 

lennonvarmistus- 
palvelun tarjoajat 

4-6 kk 

Kansallinen 
lausuntokierros ja 
ilmatilan lopullinen 

koordinointi 

• Ilmailun sidosryhmien 
kuuleminen, 
lausuntoaika 2 viikkoa 

Traficom 

• Kaikki ilmailun 
sidosryhmät, joihin 
rajoituksella voi 
olla vaikutusta 

3-4 kk 
Traficomin päätös 

rajoittavasta 
ilmatilasta 

 Traficom  

56 päivää AIP Supplementin 
julkaisu 

• Rajoittavan ilmatilan 
julkaisu 

 
EFIN 
AMC 

 

• AIS 
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1-2 kk 

Traficomin päätös 
muista 

harjoitukseen 
liittyvistä 

julkaisuista 

 Traficom  

34 päivää RAD rajoitukset  

 
EFIN 
AMC 

 

• Eurocontrol NM 

28 päivää AIP Supplementin 
julkaisu 

• Muut harjoitukseen 
liittyvät AIP-
supplement julkaisut 

 
EFIN 
AMC 

 
 

• AIS 
 

D-1 - D-7 
Viimehetken 

muutokset ja niiden 
NOTAM julkaisut 

 

Ilmatilan 
varaaja 

 
EFIN 
AMC 

 
 

• FMP 
• NOF 

D-1 Viimehetken 
muutokset   

 
 

Ilmatilan 
varaaja 

 
 
 

• FMP 
• AMC 

 

Toiminnan 
aikana 

Ilmatilan 
kokonaishallinnan 

monitorointi ja 
optimointi 

• UUP 
• Ongelmien kirjaaminen 
• Raportit 

 

Ilmatilan 
varaaja 

 
EFIN 
AMC  

 
 

• AMC-MIL 
• FMP 
• ACC 
• Lentopaikanpitäjät 
• Kansalliset 

lennonvarmistus- 
palvelun tarjoajat 

Toiminnan 
jälkeinen 

analysointi 

Harjoituksesta 
saatujen 

kokemusten 
kerääminen ja 

niiden analysointi 

Harjoituspalautteesta 
saatujen kehitysideoiden 

hyödyntäminen ja 
prosessien tarkistus 

Traficom 

• Puolustusvoimat 
• Naapurivaltioiden 

CAA ja ANSP 
• EFIN AMC/FMP 
• Kansalliset 

Lentoyhtiöt 
• Kansalliset 

Lentopaikanpitäjät 
• Kansalliset 

lennonvarmistus- 
palvelun tarjoajat 

• Muut sidosryhmät 
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