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PERUSTIEDOT

. Vantaan kaupungille mydnnettiin Liikenneviraston liikkumisohjauksen valtion avustusta
vuodelle 2016.

= Teemana oli kestavaa liikkkumista edistavien, kuluttajille suunnattujen uudenlaisten
liikkumispalveluiden kehittaminen.

. Projektissa edistettiin, suunniteltiin ja kokeiltiin uudenlaisten liikkumispalvelujen
kdyttoonottoa Aviapoliksen suuralueella.

= Projektin yhteistydkumppanit: Vantaan kaupunki — kaupunkisuunnittelu,
liikennesuunnittelu, elinkeinopalvelut & Helsinki Business Hub seka Helsingin seudun
liilkenne ja valitut palveluntarjoajat.

= Projektin uusien liikkkumispalvelujen toteuttajat:
= yhteiskdyttoisten autojen vuokrauspalvelu lyhytaikaiseen kdyttoon
24Rental Network Oy:n go now! —palvelu

= kutsuperusteinen kuljetuspalvelu, joka mahdollistaa usean matkustajan kyytien
yhdistelyn

Vediafi Oy:n VediaTaxi —palvelu
= Kokeilut toteutettiin Vantaalla Aviapoliksen suuralueella 1.9.-31.12.2016.



TAUSTAA JA
TOIMINTA-ALUE

Helsinki-Vantaan  lentokentdn  ymparilla  sijaitseva
Aviapoliksen suuralue on pdakaupunkiseudun voimak-
kaimmin kasvava kansainvalinen tyOpaikka-alue. Alueen
kehittdminen on koko Suomen ja Uudenmaan kannalta
merkittdvaa. Vantaan kaupunki on sitoutunut vahvasti
Aviapoliksen kehittamiseen.

Aviapoliksen keskus rakentuu tulevina vuosikymmenina
lentoaseman viereen, Aviapoliksen rautatieaseman ja
Pakkalan keskuksen yhteyteen Veromieheen. Alueen
kehittymistd ohjaava kaavarunkosuunnitelman visiona on
houkutteleva ja kestdavd mahdollisuuksien kaupunki -
nykyisesta autokaupungista siirrytdan ihmisen kokoiseen
mittakaavaan. Tavoitteena on mahdollistaa asuntojen
rakentaminen 20 000 asukkaalle seka toimitilat 60 000
tyopaikalle.

Aviapoliksen rautatieasema on yksi joukkoliikenteen
uusista solmukohdista, joista Vantaan kaupunki haluaa
rakentaa sujuvia vaihtoasemia ja korkeatasoisia kohtaa-
mispaikkoja.  Alueen toiminnalliset keskittymat (esim.
kaupalliset keskukset, yrityskeskittymat, hotellit, lento-
asema) sijaitsevat talla hetkella etdalla toisistaan.

Julkisen liikenteen yhteydet alueelle ovat kunnossa, mutta
haasteena on jaljelle jaava viimeinen kilometri. Lisdksi
kavelijan mittakaavan puute heikentda koettua saavu-
tettavuutta ja kestdvan liikkumisen edellytyksid, joten
alueen tyontekijat kayttdvat paljon autoa tyo- ja
tybasiointimatkoilla.



PROJEKTIN AIKATAULU

Maaliskuu - elokuu

®  Projektin kaynnistys

® Taustaselvitys ja lahtotilanneanalyysi

®*  Markkinavuoropuhelut

*  Palveluntarjoajien valinta

*  Kokeilujen suunnittelu ja valmistelu
Syyskuu - joulukuu

*  Kokeilujen toteutus

*  Markkinointi

* Kehitysehdotukset ja korjaustoimenpiteet
*  Kayttajatutkimukset

*  Palautteet

Joulukuu

*  Kokeilujen tulosten kokoaminen, dokumentointi seka jatkohyédyntaminen




TAVOITTEET

Projektin tavoite:

Kehittaa Aviapoliksen sisaisia liikkkumismahdollisuuksia
sekd mahdollistaa saumaton, multimodaalinen ja kestava
lilkkkuminen alueella, vdhentaa yksityisautoilua ja
minimoida pysakointipaikkojen tarve.

Laajempi tavoite :

Edistda Vantaan valtuustostrategian ja elinvoimaohjelman
mukaisesti alueen eheytyvaa kaupunkirakennetta ja
elinvoimaisuutta parantamalla eri toimintojen
saavutettavuutta kestavasti. Mahdollistaa Aviapoliksen
rakentamiselle maariteltyjen kriteereiden toteutuminen
tulevina vuosikymmenina, kun jo nyt suunnitellaan
uudenlaisia ratkaisuja liikkkumisen jarjestamiseen. Kokeilut
edistdvat myos Helsingin seudun maankayton ja
liikennejarjestelmadsuunnitelmien tavoitetta kestaviin
liilkkumismuotoihin perustuvasta liikennejarjestelmasta.

Toimenpiteet:

Tuodaan Aviapoliksen alueella 1-3 uutta kuluttajille
suunnattua liikkumisratkaisuja tydntekijéiden, asiakkaiden
ja asukkaiden kokeiltavaksi. Aktiivisen ja monipuolisen
vuorovaikutuksen kautta lisatdan tietoisuutta viisaan
liikkumisen ja uusien liikkumispalveluiden
mahdollisuuksista seka vahvistetaan kaupungin ja yritysten
valista yhteistyota.

Kokeilu:t Testaan kuinka alueen toimijat, tyontekijat,
asukkaat ja asiakkaat ottavat uudet palvelut kdayttoonsa.
Kehitetdaan kokeiltavia palveluja.

Aviapoliksen alueen suunnittelulle asetetut tavoitteet:

1. Tehd&an autokaupungista kdveltavan kokoinen kaupunki,
missa voi viihtya ja viipya.

2. Rakennetaan ekologisesti ja kulttuurisesti kestavaa
kaupunkia.

3. Tehdaan kestavista kulkumuodoista kilpailukykyisia ja
luodaan innovatiivisia lilkkkumisratkaisuja.

4. Mahdollistetaan 60 000 tydpaikan sijoittuminen alueelle.

5. Tehdaan eldmisen ja asumisen kaupunginosa 20 000
vantaalaiselle.

6. Rakennetaan Aviapoliksesta lentokenttdkaupunki, jonne
tullaan lahelta ja kaukaa.
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LAHTOTILANNEKARTOITUS JA
MARKKINAVUOROPUHELU

Projekti aloitettiin |dhtotilanteen tarkastelulla alueen liikkumistarpeiden kartoittamiseksi.
Teetettiin selvitys, jossa analysoitiin Aviapoliksen alueen liikkumisymparistdd ja maariteltiin
alueen liikennevirrat. Lisdksi tunnistettiin alueen kayttdjaryhmien palvelutarve karttapohjaisen
kyselyn avulla.

Selvityksessd nousivat esiin samat haasteet, jotka oli alustavasti maaritelty projektin

suunnitteluvaiheessa, kohdan a) korostuen erityisesti;

a) Tyomatka- ja tydasialiikenne Aviapoliksen rautatieaseman ja alueen toimistokeskittymien
valilla seka alueen sisalla.

b) Aviapoliksen asuinalueiden parempi linkittaminen Aviapoliksen rautatieasemaan.

c) Ostos- ja virkistysmatkaliikenne Aviapoliksen rautatieaseman, alueen hotellien,
kauppakeskus Jumbon, sekd Tammiston kaupallisen keskittyman valilla.

Haasteisiin etsittiin ratkaisuja kartoittamalla jo markkinoilla olevia palveluja yhteisty6ssa Helsinki
Business Hubin kanssa. Alustavan kartoituksen perusteella jarjestettiin kaksivaiheinen markkina-
vuoropuhelu. Ensiksi palveluntarjoajia pyydettiin lahettdmaan esitys ratkaisustaan. Yhteydenotto
saatiin 11 yritykseltd, joista kuusi valittiin kahdenkeskisiin tapaamisiin. Markkinavuoropuhelun
perusteella paatettiin, ettd tulevat hankinnat (2 kpl kokeiluja) kohdennetaan seuraaviin
ratkaisuihin:

- yhteiskayttoisten autojen vuokrauspalvelu lyhytaikaiseen kayttéon
- kutsuperusteinen kuljetuspalvelu, joka mahdollistaa usean matkustajan kyytien yhdistelyn

Tavoitteena oli kokeilla mahdollisimman valmiita konsepteja, jotta palvelut voisivat jaada
alueelle kokeilun paatyttya. Taman takia keskityttiin ratkaisuihin, joiden kehitysaste oli korkea,
joiden taustalla oli aito liiketoimintamalli ja jotka olivat toteutettavissa projektin aikataulussa.
Ratkaisujen valintaan vaikutti myds, se ettd palvelut tukevat sekd tdaydentavat jo alueella
olemassa olevaa liikennejarjestelmaa. Erityisesti painoarvoa annettiin sille, etta palvelu
kannustaa vahentdamaan yksityisautoilua ja lisaa julkisen liikenteen kayttoa.



KOKEILUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Kilpailutuksen perusteella palveluntarjoajiksi valittiin yhteiskayttdisten autojen vuokraus-
palvelun osalta 24 Rental Network Oy:n go now! palvelu ja kutsuperusteisen kuljetuspalvelun Aviapoliksenaluesile pasttyvien
osalta Vediafi Oy:n Vedia Taxi palvelu. Kokeilujen suunnittelu aloitettiin yhteistydssa matkojen kulkumuotojakauma
palveluntarjoajien kanssa. Yhteiskdyttoisten autojen parkkipaikkoja jarjestettiin joukko-
liikenteen solmukohtiin ja Iahtotilanneselvityksessa esiin nousseisiin kohteisiin. Parkkipaikkoja
sijaitsi sekd kaupungin ettd yritysten hallinnoimissa kohteissa; Aviapoliksen aseman
laheisyydessa, kirjaston pihassa sekd mm. ostoskeskuksessa ja yrityspuiston pihassa. Lisdksi
kdynnistettiin neuvottelut Finavian kanssa.

Kokeilut kdynnistyivat aikataulun mukaisesti 1.9.2016. Kokeilujen lanseeraamisen yhteydessa
jarjestettiin mediatilaisuus 12.9.2016 Rantasipi Airportissa. Liikenneministeri Anne Berner
avasi tilaisuuden, liséksi esiteltiin molemmat liikkumispalvelut. Kokeilujen markkinoimiseksi
jarjestettiin ”Ketterasti toimistolle” — tapahtuma Aviapoliksen asemalla osana Euroopan
liikkujan viikkoa.

Palveluista viestittiin sekd Vantaan kaupungin ettd palvelutarjoajien viestintdkanavissa seka
sosiaalisessa mediassa. Alueen toimijoita ja tyontekijoita lahestyttiin sahkopostitse, henkilo-
kohtaisesti kontaktoimalla sekd tiedotteiden kautta. Lisdaksi Aviapoliksen asemalla oli
mainokset alueen uusista liikkumispalveluista ja HSL:n reittioppaassa oli maininta palveluista
kun asiakkaan matka kohdistui Aviapoliksen alueella.

Aviapoliksen alueen sisdisten
matkojen kulkumuotojakauma

Oletuksena oli, ettd alueelle kaivataan nykyistd palvelutasoa tdydentdvid uusia liikkumis- @‘\

palveluja. Palautteita kerattiin palveluntarjoajien normaaleiden palautekanavien lisaksi testi- L

kayttdjien avulla. Palaute oli tarkedd, jotta mahdollisiin epdkohtiin ja kehitysideoihin s
pystyttdisiin vastaaman heti. Testikayttdjia oli kauppakeskus Jumbon ja Valimotien yrityksista & lirja-autoraitiovaunu
sekd Ayritien yrityspuistosta. Palautteiden perusteella palvelujen sovelluksia kehitettiin ja . R i henki
lisattiin ohjeistusta yhteiskdyttoisen autojen parkkipaikoille

* jalankulku

= / » matkustajana au
Lahtooletuksena oli, ettd palveluita kaytettdisiin liikkkumiseen tyopaikkakeskittymien ja e
Aviapoliksen aseman vaélilla. Kokeilujen kdynnistyttyd huomattiin, ettei palveluita kadytetty
padsaantoisesti oletetulla tavalla vaan palveluita kaytettiin muihin liikkumistarpeisiin —
esimerkiksi ostos- ja virkistysmatkoihin Aviapoliksen rautatieaseman, alueen hotellien,
kauppakeskus Jumbon, sekd Tammiston kaupallisen keskittyman valilla. Alueen palveluihin

keskittyva liikkkuminen painottui todellisessa kdytossd ja kokeiltavia palveluita kehitettiin
tdman perusteella vastaamaan paremmin tarpeeseen.



Go now! —palvelu
mahdollistaa yhden-
suuntaiset matkat
yhteiskayttoisella
kaupunkiautolla — veloitus
on minuuttiperusteinen.

Toimii dlypuhelin-
sovelluksella. Auton voi "
ottaa kayttdéon heti kun My
haluaa ja sen voi pysakoida
kayton jalkeen sovituille
paikoille.

Palvelu toimii 24/7 eika
asiakkaiden tarvitse
huolehtia tankkauksen tai
pysakoinnin kustannuksista,
silld namakin sisaltyvat
palvelun hintaan muiden
auton peruskustannusten
lisdksi.

o ()

Vedia-kimppataksipalvelu
takaa matkustajille sujuvat
ja edulliset jatkoyhteydet
Aviapoliksen asemalta
eteenpadin oli kyseessa sitten
ty6paikka, kauppakeskus tai :

O l[ahialueet.

KOLSARINKU3JA 6

i M12:45

Palvelu yhdistaa

samaan suuntaan
matkustavia kimpoiksi
alykkaan reititysalgoritmin ja
dlypuhelinsovelluksen avulla,

pienentden yksittdisen
matkustajan kustannuksia
jopa 50-75%.
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VALIMOTIE 13
AT

14.00 TODAY,

WITH
3 OTHERS
WALKING DISTANCE
500M

RATING AT LEAST

2,5
ACCEPT

Lisaa joukkoliikenteen
houkuttelevuutta ratkaisemalla
viimeisen mailin palvelutaso-
ongelman, vahentaa autoilun

padastdja ja lisda alueen O
palveluiden saavutettavuutta.



PROJEKTIN ORGANISOINTI JA OHJAUS

;

Tyon organisointi ja toimijoiden roolit

Vantaan kaupunki (elinkeinopalvelut ja liilkennesuunnittelu yhteistydssa) ohjasi ja koordinoi
tyota seka vastasi ostopalvelujen kilpailutuksesta. Kaupunki palkkasi projektiin
liikennesuunnittelijaharjoittelijan, jonka tehtaviin kuului kokeilun koordinointi ja tiivis
vhteydenpito toteuttajiin sekd yhteystyokumppaneihin. Harjoittelijan vastasi myos
kokeilujen dokumentoinnista, jotta kokeilut pystyttiin arvioimaan ja ndin varmistettiin
tulosten ja oppien yloskirjaaminen seka hyédyntaminen jatkossa.

Helsinki Business Hubin asiantuntijat osallistuvat liikkkumispalvelujen tarjoajien
kartoittamiseen, kokeilujen fasilitointiin ja valmisteluun. Helsinki Business Hub jarjesti
projektiin viestintakonsultin, jonka paaasiallisena tehtavan oli sujuvoittaa vuorovaikutusta
toimijoiden valilld ja helpottaa yhdessa kehittadmista. Viestintdkonsultti huolehti
saannollisten tapaamisten jarjestamisesta kuukausikokousten muodossa. Konsultti varmisti,
ettd kaikilla tahoilla on selked motiivi osallistua kokeiluun ja tarkisti, ettd toimijoiden motiivit
kavivat yksi yhteen. Konsultin avulla madriteltiin yhteiset onnistumisen kriteerit ja
varmistettiin, etta kriteerit palvelivat kaikkien tarpeita. Viestintakonsultti myos kirjoitti
sovitut asiat ylos, kertasi tavoitteet ja varmisti, etta kaikki sovitut asiat tuli tehdyksi.

Palveluntarjoajat vastasivat palveluiden toteutuksesta alueella. Palveluntarjoajien kanssa oli
sovittu yhteiset tavoitteet ja molemmat olivat sitoutuneita ndihin sekd valmiita
muokkaamaan palveluaan tarpeiden mukaan alueelle sopiviksi. HSL antoi asiantuntijuuttaan
liikennekokeilujen suunniteluun osaksi matkaketjua ja ratkaisuksi viimeisen kilometrin
ongelmaan. HSL toi ndakyvyytta kokeiluille reittioppaan yhteydessa.

Projektin etenemista valvoi ohjausryhma, joka koostui Vantaan kaupungin toimialojen,
Helsinki Business Hubin ja Liikenneviraston edustajista.
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NAKYVYYS JA
MARKKINOINTI

Mediandkyvyytta saatiin erityisesti

12.9. jarjestetyn tiedotustilaisuuden jalkeen.
Kokeilusta kerrottiin muun muassa Helsingin
Sanomissa, Vantaan Sanomissa, Helsingin Uutisissa,
Talouseldamassa, Yle Uutisissa, HS TV:ss&, Nelosen
uutissivulla, Lansivaylassa, Uusi Suomessa, Moottori
—lehdessa ja Uusiteknologia sivustolla.

Markkinointi

Kaikki projektin osapuolet ovat hyddyntdneet
sosiaalista mediaa ja omia viestintakanaviaan
kokeilujen markkinoinnissa ja kdyttajien
tavoittamisessa. Kaytettyja kanavia ovat olleet
Facebook, Twitter ja uutiskirjeet.

Laajempaa nakyvyytta palveluille saatiin HSL:n
reittioppaan kautta. Reittioppaaseen tuli mainita
Aviapoliksen alueen uusista liikkkumispalveluista kun
asiakkaan reitti kohdistui ainakin osittain
Aviapoliksen alueelle.

Allatauluhaku
Reittihaku o=

BESII TEKNOLOGIA.fi

UUDET TEKNIKAT - TUTKIMUS - TUOTEKEHITYS - INNOVAATIOT - PROTOT - PALVELUT

TISET  ARTIKKELIT TUUDET  ESITYKSET JAVIDEOT

Liikennekokeilu Vantaalla: Taksilla
toihin puoleen hintaan

H.m w‘,'THH"‘ ent yyy ‘\‘-\ aitseva

HELSINGIN UUTISET  worr

LUSMMATUUTISET  PUHEENAME  BLOGT  KUMPPANT  MAKUWAALMA  ASLMBEN  MINMEMENWA  LIKENME  KYSYMYS

| RDFCR R
VANTAAN SANOMAT

O3 ((E=ImES  Taksikyyti 3,40 euroa ja minuuttitaksainen
. ) N . : — kaksi ratkaisua "vaaran paikan" juna-asel
Uudet palvelut paikkaavat Aviapoliksen julkista

lilkennetta I arm

t%a...’o “»
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KOHDERYHMIEN SAAVUTTAMINEN

Ketterdsti toimistolle -tapahtumassa 22.9.2016 tehdyn kyselyn
tuloksia:

Mika saisi sinut kayttaméaan yhteiskayttoista kaupunkiautoa tyomatkoihin ja

tydasiointiin?
@ kayton helppous
@ edullinen hinta
29,6% auton hyva sijainti
@ hyva saatavuus
» @ 3jansaastd

® Muu

Mika olisi paaasiallinen syy kayttaa kimppataksia tyomatkaliikenteessa ja
tydasioinnissa?

@ edullinen hinta

@ ovelta ovelle -palvelu
ajansaasto

@ ymparistoystavallisyys

@ Muu

Toiminta kohdistui Vantaan kaupungin Aviapoliksen
suuralueelle. Tarkeimmat kohderyhmat olivat
liikkumispalveluja tarjoavat yritykset, Aviapoliksen alueella
sijaitsevat yritykset ja niiden tyontekijat. Keskeinen
kohderyhma oli my6s Vantaan kaupunki eri toimialoineen.
Liikkumispalveluita tarjoavista yrityksista tehtiin kartoitus
yhteistyssa Helsinki Business Hubin kanssa. Kartoituksen
perusteella suoritettiin markkinavuoropuhelut. Alueen
toimijoihin on oltu yhteydessa ja yhteisty0 tiivistyi
kokeilujen edetessa. Kokeiluja on tehty tunnetuiksi
tapahtumilla, seka markkinoinnilla sosiaalisessa mediassa,
sahkopostitse ja paikan paalla.

Euroopan Liikkujan viikolla jarjestettiin "Ketterasti
toimistolle” — tapahtuma Aviapoliksen asemalla 22.9.2016.
Tapahtumassa yleisolla oli mahdollisuus kokeilla uusia
liikkumispalveluita ja vastata kyselyyn, jossa kartoitettiin
liilkkumistottumuksia tydmatkalla. Vastauksia kyselyyn
saatiin 103 kappaletta. Vastauksista saatiin kuva asemaa
kayttavien henkildiden paasaantoisista kulkutavoista seka
liilkkumisesta asemalta tyopaikalle.

Alueen asukkaita ja tyontekijoita on lahestytty myos
testiryhmien kautta ja jalkautumalla yrityspuisto
Technopolikseen seka Plaza Business Parkkiin kertomaan
piloteista.
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PROJEKTIN TULOKSET

Mittari

Projektin aikana I6ydetyt

ratkaisut
Toteutetut kokeilut

Kayttajamaarat (rekiste-
roityneita kayttajia)

Sovellusten latausmaara

Kayttajapalautteet

Kokeilussa tavoitettujen
yritysten maara

Kokeilussa tavoitettujen
tyontekijéiden maara

Mediandkyvyys /
mediaosumat

Tavoite

10

75 / palvelu

40 / palvelu

30

100

20

Toteutuma

11

Vedia Taxi 104 kpl
Go now! 300 kpl

Vedia Taxi 573kpl
Go now! 728kpl

Vedia Taxi 30kpl
Go now! 70kpl

~40

~200

~20

Molemmat projektissa mukana olleet palvelut jadvat toimimaan Aviapoliksen
alueelle projektin paattymisen jalkeen. Projektin aikana go now! -palvelusta
kehitettiin uusi toimintamalli, jonka avulla palvelu saadaan levitettyd muualle
Vantaalle sekd Espooseen. Projektista saatujen oppien ja palautteiden perusteella
kimppataksipalvelu jatkokehittdd sovellustaan seka konseptia, joilla henkildita
totutetaan laajemmin jakamistalouden piiriin.

Kokeiltavat palvelut keskittyivat tdydentamaan Aviapoliksen alueen sisdisia
liikkkumismahdollisuuksia ja ndin ollen paransivat alueen toiminnallisten
keskittymien saavutettavuutta. Kokeilussa olleiden palveluiden helppo muokat-
tavuus ja skaalattavuus mahdollistavat nykyisten asuinalueiden lisdksi myos
tulevien asuinalueiden liittdmisen mukaan joukkoliikennepohjaiseen liikenne-
jarjestelmaan.

Kokeilut ovat vaikuttaneet Vantaan kaupungin liikennejarjestelmaan tarjoamalla
alueen asukkaiden, tyontekijoiden ja vierailijoiden kaytt6on uusia alykkaita,
kestavia liikkumisvaihtoehtoja nyt ja tulevaisuudessa. Projektin aikana kaupungin
lilkennesuunnittelussa alettiin selvittdmaan laajemmalla tasolla yhteiskadyttoisten
autojen huomioimista jo suunnittelu- sekd kaavoitusvaiheessa seka pysakointi-
paikkojen tilavarauksia. Projektin auttavat jatkossa muiden uusien palvelujen
lanseeraamista  Vantaalla. Yhteiskdyttdiset autot ja  kutsuperusteiset
kuljetuspalvelut vahentdvat osaltaan autopaikkojen tarvetta ja ndin ollen
mahdollistavat pidemmalla tahtdaimella esimerkiksi autottomat korttelit.

Projektissa lisattiin aktiivisen ja monipuolisen vuorovaikutuksen kautta
tietoisuutta viisaan liikkkumisen ja uusien liikkumispalvelujen mahdollisuuksista,
seka vahvistettiin kaupungin ja yritysten vélistd kehittamistd ja yhteistyota.
Projektin tuloksia on esitelty myos viereisessa taulukossa.
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PROJEKTIN VAIKUTTAVUUS

Projektin aluksi tehdyssa lahtoselvityksessa tunnistettiin kayttajaryhmien liikkkumistarpeita alueella. Palvelu-
konseptit valittiin niin, ettd vastasivat naihin liikkumistarpeisiin. Kokeiluihin valitut palvelukonseptit tukivat
olemassa olevaa liikennejarjestelmaa, kannustivat vahentamaan yksityisautoilua seka kannustivat lisdédamaan julkisen
liilkenteen kayttoa ja tarjosivat kuluttajille uudenlaisia liikkkumispalveluita.

Projektin myota vyksityishenkildiden tietoisuus kestavista liikkkumispalveluista, jotka ovat vaihtoehtona
yksityisautoilulle, on lisdantynyt. Pidemmalla aikavalilla lisdantyneet liikkumisvaihtoehdot ja tdydentynyt matkaketju
seka kestavien kulkutapojen tietoisuuden kasvaminen mahdollistavat yksityishenkilon autosta luopumisen, joka
vapauttaa autoon sitoutunutta pddomaa muuhun kayttéon ja vaikuttaa ymparistoon vahentyneina melu-, paasto ja
ruuhkahaittoina.

Projekti on vaikuttanut myos siihen, ettd tyontekija voi halutessaan jattda auton kotiin ja valita kestavamman
kulkutavan tyomatkalleen tai asiakaskdynneille. Tyontekijalla on mahdollisuus toteuttaa arvojaan kaytdannon
liikkumisessa. Alueen yritykset voivat vaikuttaa omalta osaltaan ymparistoon ja paastoihin suosimalla kestavia
kulkutapoja yksityisautojen sijaan. Kestadvien liikkumispalveluiden tarjoaminen tyontekijoille ja asiakkaille tukee
osaltaan yritysten yhteiskuntavastuuta. Lisdksi alueen yritykset houkuttelevat ammattitaitoista henkilostoa
laajemmalta alueelta kun yrityksen saavutettavuus muillakin kulkutavoilla kun yksityisautolla paranee.

Kokeiluista saatiin aitoa kayttdjdpalautetta sekd kaupungille ettd palveluja kehittaville yrityksille osaksi
tuotekehitysta. Ndin on vauhditettu uusien ratkaisujen nopeaa ja laajamittaista kaupallista hyédyntamista ja on
luotu edelldkavijamarkkinoita.

Projektissa kokeiltiin kestavia liikkkumistapoja, joiden luominen alueelle on keskeistd koko metropolialueen kestavan
kasvun kannalta. Projektin avulla parannettiin kestavan liikkumisen mahdollisuuksia alueella ja sujuvoitettiin alueen
toimijoiden arkiliikkumista. Palvelut tukevat kaupunginosan rakentumista tdydentamalla alueen liikkumis-
vaihtoehtoja ja palveluiden jaaminen alueelle parantaa pysyvasti alueen saavutettavuutta ja tarjoaa kestavia
kulkutapoja, jotka vaikuttavat tulevaisuuden liikkkumisratkaisuihin.
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TULOSTEN HYODYNTAMINEN JA LEVITTAMINEN

Kokeilujen tulokset, parhaat kdytannot ja kokemukset on
koottu Vantaan kaupungille oppaaksi, jota hyédynnetdan
jatkossa kokeilujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppaan
tarkoituksena on toimia kdytannonlaheisena tarkistuslistana
kokeilun tarkeimmistad vaiheista ja tatd kautta helpottaa
kokeilukulttuurin yleistymista kaupungin organisaatiossa.

Projektin tuloksista julkaistaan lehdistétiedote levitettavaksi
Vantaan kaupungin, Helsinki Business Hubin ja osallistuvien
yritysten viestintdakanavissa. Projektin tuloksia levitetdan
mahdollisuuksien mukaan eri sidosryhméatapahtumissa, seka
puheenvuoroissa kotimaisissa ja kansainvalisissa tapahtu-
missa.

Projektin edetessda on opittu, ettd panostus kayttdjien
sitouttamiseen jo heti projektin alkuvaiheesta lahtien on
oleellista  kayttdjapalautteiden  saamiselle.  Tulevissa
projekteissa kayttdjan sitouttamiseen kannattaa kiinnittaa
erityista huomiota jo suunnitteluvaiheessa ja huomioida
tdma resursseissa sekd ajankaytossa. Liikennejarjestelman
kohdistuvien tavoitteiden saavuttamiseksi Vantaan tulisi
jatkossakin mahdollistaa, edistda ja tukea uusien kestavien
lilkkumisratkaisuiden kokeiluja alueella.
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Minna Honkanen
minna.honkanen@vantaa.fi

puh. 040 561 5855

Liikennesuunnittelu:
Emmi Pasanen
emmi.pasanen@vantaa.fi

puh. 09 839 22643
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Matti Hanninen
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